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Продолжаем идти к намечанной цели. Перенесено временное укрытие от непогоды.

  

  

  

Наши мастера укладывают плитку и затирают швы. 
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  Уложена и просушена отделочная плитка на тыльной части памятного знака.  
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